

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МДОУ центре развития ребенка – д/с № 14

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	март	Зам. заведующего по ВиМР	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Заведующий	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель-август	Все педагоги	Протокол

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март-май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада, определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Февраль-апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль-апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками	Февраль-апрель	Рабочая группа	Предварительный проект

образовательных отношений 40%; региональный компонент, парциальные программы, традиции ДОО			
Отбор методов педагогической работы (формы, методы, средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов).	Февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Разработка алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Февраль	Рабочая группа	Документ
Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Май-июнь	Рабочая группа, педагоги	Проект ООП ДО
3. Методическое сопровождение			

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	май	Зам. заведующего по ВиМР	протокол
Доработка проекта ООП ДО	июль	Рабочая группа	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Июль-сентябрь	Зам. заведующего по ВиМР	Информация на сайте
5. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФГОС и ФОП)	февраль	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Рабочая группа, заведующий	Утвержденные ЛНА

